







YÊU CẦU CUNG CẤP/ BỔ SUNG THÔNG TIN

STT Trạng thái	BẢN VẼ Ngày ghi nhận	YÊU CẦU BỔ SUNG THÔNG TIN		TRẢ LỜI/ PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ		GHI CHÚ
		NỘI DUNG	HÌNH ẢNH	NỘI DUNG	HÌNH ẢNH	
1	MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ BULONG CHỜ CỘT (File đính kèm trang 17)	Bản vẽ chi tiết chân cột và chi tiết liên kết chưa có chỉ định chiều dày bản mã để cột, gân.	<i>Paste image here</i>	Chiều dày bản mã dày 25mm, chiều dày gân tăng cứng dày 10mm	<i>Paste image here</i>	
Done	12/05/2026	Đề nghị bổ sung thông tin				
2	MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ BULONG CHỜ CỘT/ MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỘT TẦNG 1/ (File đính kèm trang 17, 18)	Định vị bulong neo cột SC1 trục 4/A khác mặt bằng chân cột.	<i>Paste image here</i>	Định vị cột điều chỉnh theo bản vẽ phần thân	<i>Paste image here</i>	
Done	12/05/2026	Đề nghị bổ sung thông tin				
3	MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ BULONG CHỜ CỘT (File đính kèm trang 17)	Dim định vị cột không khớp với vị trí cột	<i>Paste image here</i>	Dim lỗi, Nt xác định vị trí theo bản vẽ, nt điều chỉnh lại dim ở bản vẽ shop	<i>Paste image here</i>	
Done	12/05/2026	Đề nghị bổ sung thông tin				
4	MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ BULONG CHỜ CỘT (File đính kèm trang 17)	Chi tiết chân cột không khớp tiết diện cột	<i>Paste image here</i>	Vị trí cột đó là sc4 H450x200 đã khớp bản vẽ, nt điều chỉnh lại dim	<i>Paste image here</i>	

Done	12/05/2026	Đề nghị bổ sung thông tin				
5	MẶT BẰNG KẾT CẤU MÁI 1 (File đính kèm trang 19)	Các dầm dài không có chi tiết nối. Không phù hợp cho gia công/ vận chuyển/ lắp dựng	Paste image here	Các dầm dài bị ngắt tại nút cột, NT xem chi tiết	Paste image here	
Done	12/05/2026	Đề nghị bổ sung chi tiết liên kết nối dầm				
6		Chưa có mặt cắt khung (qua 3 loại mái)	Paste image here	NT Xem kết hợp bản vẽ kiến trúc	Paste image here	
Done	12/05/2026	Đề nghị cung cấp				
7		Chi tiết dầm SB1A (trục 4-1) bị chênh cao độ (do mặt bằng kiến trúc mái không đúng độ dốc)	Paste image here	Vị trí này là dầm chéo.	Paste image here	
Done	12/05/2026	Đề nghị bổ sung mặt cắt vị trí này				
8	CHI TIẾT MẶT CẮT CANOPY (File đính kèm trang 24)	Vị trí cột và dầm mặt cắt 1-1 Không khớp với mặt bằng cột tầng 1; mặt bằng cột tầng 2 và dầm mái 1	Paste image here	THEO BẢN VẼ MB, NT ĐIỀU CHỈNH LẠI MC Ở BẢN VẼ SHOP	Paste image here	
Done	12/05/2026	Đề nghị bổ sung thông tin				
9	MẶT BẰNG MÁI A-1002	Mái 1 trục 3-4 không đúng độ dốc mái.	Paste image here	ĐỀ NGHỊ NT CHỈ RÕ HƠN	Paste image here	Bản vẽ kiến trúc sai mặt bằng độ

						dốc mái; đã điều chỉnh theo kết cấu;
Done	13/05/2026	Đề nghị kiểm tra và bổ sung mặt cắt vị trí này				
10	MẶT BẰNG KẾT CẤU MÁI 1 (File đính kèm trang 19)	Dầm SB4 và SD1 va chạm	Paste image here	Dầm SB4 có thể hạ xuống 1 chút đảm bảo sd1 đặt lên	Paste image here	
Done	13/05/2026	Đề nghị kiểm tra/ điều chỉnh				
11	MẶT BẰNG KẾT CẤU MÁI 2 (File đính kèm trang 24)	Cao độ dầm và độ dốc dầm không khớp với kiến trúc (Mái hồi không đồng phẳng)	Paste image here	NT XEM PHẢN HỒI TẠI BẢN VẼ ĐI KÈM, TRANG 24	Paste image here	
Done	13/05/2026	Đề nghị kiểm tra/ điều chỉnh				
12	CHI TIẾT LIÊN KẾT 10 (File đính kèm trang 19)	Liên kết không phù hợp kích thước tổng (3 phương) cấu kiện lớn không phù hợp gia công/ chế tạo/ lắp dựng	Paste image here	NÚT LIÊN KẾT NÀY HÀN NHÀ MÁY, ĐẨY PHẦN NỔI RA CÁC DẦM XUNG QUANH	Paste image here	
Done	13/05/2026	Đề nghị kiểm tra/ điều chỉnh				
13	Xác nhận cao độ dầm	Bản vẽ đang ghi chú dầm chéo		Đây là dầm phẳng cao độ 8.120	Paste image here	
Done	26/05/2026					

14	Liên kết 5 không phù hợp cho dầm gấp khúc	Dầm SB-1B		Sửa thành tiết diện thay đổi để điều chỉnh theo liên kết		
Done	26/05/2026					
15	Làm rõ nút dầm giao cắt trục 7/B					
Done	26/05/2026					
16	Dầm SD1 va chạm cánh cột SP1			TVTK yêu cầu cắt cánh dầm tránh va chạm		
Done	26/05/2026					
17	Làm rõ liên kết dầm SB3 mái 1	Đề nghị kiểm tra có thể dịch chuyển tránh cột không (ảnh hưởng tường xây phía trên)	 		Paste image here	
Done	26/05/2026					
18	Liên kết 9A không có chiều dày mã liên kết			TVTK xác nhận mã PL12	Paste image here	

Done	26/05/2026					
19	MÁI CANOPY DỪNG CHỜ THAY ĐỔI KIẾN TRÚC				Paste image here	
Pending	26/05/2026					